

| Ponto de Situação dos Projectos de Cooperação Medida 3.4 | | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|---|------------|------------------|
| Projeto | Compart. Com./ Nacional | Compart. Douro Superior | Valor Elegível | 85%e 90% valor pedido Valor Recebido | DSAD | Taxa Execução |
| Aldeias Portugal | 42.500,00 € | 7.500,00 € | 50.000,00 € | 6.462,15 € | 1.140,38 € | 15,21% |
| Aqua Rural | 25.452,90 € | 2.828,10 € | 28.281,00 € | 12.506,50 € | 1.389,61 € | 49,14% |
| Zethoven | 50.828,40 € | 5.647,60 € | 56.476,00 € | 17.985,30 € | 1.998,36 € | 35,38% |
| wine vine | 60.115,89 € | 10.608,68 € | 70.724,57 € | 1.887,43 € | 333,07 € | 3,14% |
| 7 maravilhas | 28.415,50 € | 5.014,50 € | 33.430,00 € | 22.732,41 € | 4.236,68 € | 80,67% |
| Promoc. Douro | 63.309,02 € | 11.172,17 € | 74.481,19 € | | | |
| Total | 270.621,71 € | 42.771,05 € | 313.392,76 € | 61.573,79 € | 9.098,10 € | |

Nota:

85% Projetos Interterritorial

90% Projetos Transnacionais

Ponto da Situação dos Pedidos de Pagamento a 31 de Agosto de 2012
Medidas 3.5 e 3.4

| Nr. de Op. | Projeto | Valor do PP.a fazer | Meses | Está Submetido | Está Cabimentado | Valor recebido |
|--------------|---------------|---------------------|----------------|--|------------------|---------------------|
| 1641 | comp. 1 | 16.216,13 € | Julho e Agosto | pedido em execução | | 464.221,79 € |
| 4730 | comp. 2 | 7.338,83 € | Julho e Agosto | pedido em execução | 48.552,78 € | 215.286,47 € |
| 14618 | Ald. Portugal | 217,39 € | Agosto | Até Julho 10.919,84 € | | 6.462,15 € |
| 17266 | Aqua Rural | | | | | 12.506,50 € |
| 20583 | Zéthoven | 9.614,73 € | Julho e Agosto | | | 17.985,30 € |
| 20619 | wine vine | 8.933,66 € | Mai - Agosto | | | 1.887,43 € |
| 27835 | 7 maravilhas | 6.320,03 € | Fim do projeto | aguarda-se edição do livro de receitas | | 22.732,41 € |
| 20615 | P. Douro | Anulado por A.G | | | | |
| 400174 | P.R.R.N. | | Fim do projeto | Por orientação PRODER fecha-se início 2013 | | 4.474,07 € |
| Total | | | | | | 745.556,12 € |

Total do pedidos de pagamento a elaborar

Valor cabimentado

Valor em análise

Total já recebido para funcionamento da Douro Sup.
e projetos de cooperação

48.640,77 €

48.552,78 €

10.919,84 €

745.566,12 €